

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 04.10.2023 číslo 2023/EB/01/010

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Kysucký Lieskovec
Kysucký Lieskovec 29, 023 34 Kysucký Lieskovec
Zástupca vo veciach zmluvných : Milan Králik, starosta obce
IČO: 00314081
DIČ: 2020553084
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK93 0200 0000 0000 1292 0322
Zástupca vo veciach technických : Milan Králik, starosta obce

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zastúpený: Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti
p. Viera Nádaská, konateľka spoločnosti
Zástupca vo veciach zmluvných : Ing. Ján Michel, riaditeľ oblasti
Ing. Jozef Rambala, vedúci prevádzkovej jednotky
Zástupca vo veciach technických : Ing. Jozef Rambala, vedúci prevádzkovej jednotky
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.
IBAN: SK 5411110000001423110003
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, Oddiel:Sro.,Vložka číslo: 991/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(objednávateľ a/alebo zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „zmluvná strana“).

II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvou o dielo zo dňa 04.10.2023, číslo zmluvy **2023/EB/01/010** (ďalej len „Zmluva“), sa zhotoviteľ zaviazal vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonať pre objednávateľa dielo bližšie špecifikované v čl. II. Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
2. Ak z tohto dodatku nevyplýva inak, pre účely tohto dodatku majú všetky pojmy použité v Zmluve rovnaký význam, aký im priznáva Zmluva.
3. V zmysle bodu 12. čl. II. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na jej zmene spôsobom podľa § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods.5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplývajúcim z tohto dodatku.

III. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na rozšírenie rozsahu diela na základe tohto dodatku sa mení aj cena diela uvedená v Článku IV. v bode 1. Zmluvy o dielo, a to tak , že sa navyšuje o sumu 26.537,40,- EUR bez DPH. Zmeny vo výške ceny diela odo dňa uzavretia Zmluvy o dielo sú pre úplnosť uvedené nižšie:

Pôvodná výška ceny diela:	101.657,96,-	EUR bez DPH
Dodatok č.1 :	26.537,40,-	EUR bez DPH
Celková výška ceny diela bez DPH:	128 195,36,-	EUR bez DPH

Celková výška ceny diela v EUR s DPH: 153 834,43,-

(slovom: jednostopäťdesiattritisícosemstotridsaťštyri eur a štyridsaťtri centov).

2. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na rozšírenie rozsahu diela na základe tohto dodatku sa mení maximálna lehota na ukončenie diela uvedená v bode 2 článku III. Zmluvy o dielo z 31.10.2023 na 15.11.2023.

Odôvodnenie zmien:

Ide o stavebné práce požadované objednávateľom, ktoré neboli súčasťou pôvodne naceného súhrnného položkového rozpočtu stavby a nahrádzajú zazmluvnený pôvodný rozsah zmluvy. Potreba vykonania týchto stavebných prác bola zistená zhotoviteľom počas realizácie diela pričom sú nevyhnutné pre pokračovanie a dokončenie diela. Uvedené práce tvoria prílohu č.1 tohto dodatku č.1.


Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že ostatné ustanovenia Zmluvy, ktorých sa tento dodatok priamo či nepriamo nedotýka, zostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a dôsledkom všetkých jeho ustanovení, že s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi, a že ich zmluvná voľnosť pri uzatváraní tohto dodatku nie je nijako obmedzená. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené uzavrieť tento dodatok a že obsah tohto dodatku nie je v rozpore so zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
5. Zmluvné strany týmto zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku pred jeho podpísaním podrobne oboznámili, že s ním bez výhrad súhlasia a že uzavretie tohto dodatku v tomto znení, ako obojstranne určitého a zrozumiteľného prejavu svojej slobodnej a vážnej vôle, nižšie potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1. – práce navyiac.

V Kysuckom Lieskovci, dňa : 30.10.2023

Za Objednávateľa:



.....
Milan Králik
starosta obce

V Žiline, dňa: 30.10.2023

Za Zhotoviteľa:



.....
Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci



.....
Ing. Jozef Rambala
vedúci prevádzkovej jednotky
na základe plnej moci

CENOVÁ PONUKA

STRABAG

Stavba: Rekonštrukcia MK Kysucký Lieskovec 2023 - doplnenie

Objekt: 001 - Spevnená plocha

JKSŌ:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

17317282

SK2020316298

Cena bez DPH 26 537,40

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	26 537,40	20,00%	5 307,48

Cena s DPH v EUR 31 844,88

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MK Kysucký Lieskovec 2023 - doplnenie

Objekt: 001 - Spevnená plocha

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							26 537,40
D	HSV	HSV					26 537,40
D	1.1		Komunikácie				26 537,40
1	K	113152130.S1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 2,0m, hr. 0-50mm - zápich	m	80,000	8,85	708,00
3	K	565121111.S1	Zhotovenie vyrovnávacej vrstvy z AC 16 P II	t	60,000	122,37	7 342,20
4	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu česťného v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	1 200,000	0,58	696,00
5	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	1 200,000	14,59	17 508,00
8	K	919721212.S	Dilatačné škáry v kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, pozdĺžne	m	80,000	3,54	283,20